

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					MUNICÍPIO:		FOLHA:	
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR					JUAZEIRO		DATA:	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA CARIRI							JUNHO/2011	
Descrição das Obras		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>SIST. PRODUÇÃO</b>								
Poços Tubulares			20,83%					20,83%
			360.000,00					360.000,00
Estação de Tratamento de Água - ETA			11,86%					11,86%
			205.000,00					205.000,00
Automação			5,01%					5,01%
			86.500,00					86.500,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos		3,27%						3,27%
		56.500,00						56.500,00
<b>SIST. DISTRIBUIÇÃO</b>								
Reservatórios				30,38%				525.000,00
				525.000,00				
Rede de Distribuição				17,36%				300.000,00
				300.000,00				
Automação			6,51%					6,51%
			112.500,00					112.500,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos		4,77%						4,77%
		82.500,00						82.500,00
Parcial		Físico	8,04%	44,21%	47,74%	17,36%	0,00%	0,00%
		Financeiro	139.000,00	764.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado		Físico	8,04%	52,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Financeiro	139.000,00	903.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00