DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GERÊNCIA DE GESTÃO E APOIO DE CONTRATOS DE OBRAS - GECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

**CRONOGRAMA FÍSICO**

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E EMERGENCIAIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DENDÊ EM FORTALEZA - CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS**

| ITEM3 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREVISTO/ REAL | 30 dias | | 60 dias | | 90 dias | | 120 dias | | 150 dias | | 180 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE |
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | UND | 1,00 | PREVISTO | 50,00% | 0,50 | 30,00% | 0,30 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 20,00% | 0,20 |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |
| 2 | LIGAÇÃO DOMICILIAR MICROBACIA-04 - 258 unidades | UND | 258,00 | PREVISTO | 16,28% | 42,00 | 17,44% | 45,00 | 16,67% | 43,00 | 17,44% | 45,00 | 16,67% | 43,00 | 15,50% | 40,00 |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REDE COLETORA MICROBACIA-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 - SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 | M | 554,69 | PREVISTO | 16,11% | 89,37 | 17,22% | 95,53 | 16,67% | 92,45 | 17,22% | 95,53 | 17,22% | 95,53 | 15,56% | 86,29 |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 e DN 200 | M | 1.279,79 | PREVISTO | 16,11% | 206,19 | 17,22% | 220,41 | 16,67% | 213,30 | 17,22% | 220,41 | 17,22% | 220,41 | 15,56% | 199,08 |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 e DN 250- MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 | M | 570,00 | PREVISTO | 100,00% | 570,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | REDE COLETORA PVC OCRE DN 150 e DN 200 | M | 1.314,00 | PREVISTO | 100,00% | 1.314,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DESATIVAÇÃO DE FOSSAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS PROVISÓRIOS | UND | 1,00 | | 16,11% | 0,16 | 17,22% | 0,17 | 16,67% | 0,17 | 17,22% | 0,17 | 17,22% | 0,17 | 15,56% | 0,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1,00 | PREVISTO | 23,59% | 0,24 | 16,27% | 0,16 | 14,90% | 0,15 | 15,42% | 0,15 | 15,34% | 0,15 | 14,47% | 0,14 |
| | | | | REAL | | | | | | | | | | | | |