ANEXO N - SES DENDÊ URBANIZAÇÃO SERV. REMANESCENTES - DISPENSA

Id	Nome da tarefa	Custo	Duração	Início	Término
0	**SES DENDÊ - DISPENSA**	**R$ 2.140.213,16**	**180 dias**	**Seg 02/09/19**	**Sex 28/02/20**
1	ORDEM DE SERVIÇO	R$ 0,00	0 dias	Seg 02/09/19	Seg 02/09/19
2	**INSTALAÇÃO DA OBRA**	**R$ 54.942,36**	**180 dias**	**Seg 02/09/19**	**Sex 28/02/20**
3	MOBILIZAÇÃO - PARTE 1	R$ 27.471,18	30 dias	Seg 02/09/19	Ter 01/10/19
4	MOBILIZAÇÃO - PARTE 1	R$ 16.482,71	30 dias	Qua 02/10/19	Qui 31/10/19
5	DESMOBILIZAÇÃO	R$ 10.988,47	30 dias	Qui 30/01/20	Sex 28/02/20
6	**LIGAÇÃO DOMICILIAR MICROBACIA-04 - 258 unidades**	**R$ 203.555,14**	180 dias	Seg 02/09/19	Sex 28/02/20
7	**REDE COLETORA MICROBACIA-04**	**R$ 886.594,58**	**180 dias**	**Seg 02/09/19**	**Sex 28/02/20**
8	**REDE COLETORA MICROBACIA-04 - SERVIÇO**	**R$ 736.532,67**	**180 dias**	**Seg 02/09/19**	**Sex 28/02/20**
9	REDE COLETORA PVC OCRE DN 150	R$ 80.553,44	180 dias	Seg 02/09/19	Sex 28/02/20
10	REDE COLETORA PVC OCRE DN 150, DN 200 e 300 DN	R$ 655.979,23	180 dias	Seg 02/09/19	Sex 28/02/20
11	**REDE COLETORA MICROBACIA-04 - MATERIAL**	**R$ 150.061,91**	**0 dias**	**Seg 02/09/19**	**Seg 02/09/19**
12	REDE COLETORA PVC OCRE DN 150	R$ 34.127,16	0 dias	Seg 02/09/19	Seg 02/09/19
13	REDE COLETORA PVC OCRE DN 150, DN 200 e 300 DN	R$ 115.934,75	0 dias	Seg 02/09/19	Seg 02/09/19
14	**DESATIVAÇÃO DE FOSSAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS PROVISÓRIOS**	**R$ 791.788,93**	180 dias	Seg 02/09/19	Sex 28/02/20
15	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**R$ 203.332,15**	180 dias	Seg 02/09/19	Sex 28/02/20



Projeto: SES DENDÊ - DISPENSA
Data: Qua 14/08/19

Tarefa		Resumo		Etapa externa		Acúmulo de Resumo Manual		Marco externo	
Linha de Base		Resumo		Marco Inativo		Resumo Manual		Andamento	
Tarefa Critica		RESUMO		Resumo Inativo		Somente início		Prazo final	
Divisão		RESUMO LB		Tarefa Manual		Somente término			
Etapa		Tarefas externas		Somente duração		Tarefas externas			