CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA TIMBAÚBA

MUNICÍPIO: **JUAZEIRO**

FOLHA:

DATA: **JUNHO/2011**

Descrição das Obras	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
SIST. PRODUÇÃO							
Poços Tubulares		**12,40%** 382.250,00					12,40% 382.250,00
Estação de Tratamento de Água - ETA		**12,49%** 385.000,00					12,49% 385.000,00
Automação		**3,46%** 106.725,00					3,46% 106.725,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	**2,49%** 76.725,00						2,49% 76.725,00
SIST. DISTRIBUIÇÃO							
Reservatórios		**2,27%** 70.000,00					2,27% 70.000,00
Estações Elev. Água Tratada		**27,26%** 840.000,00					27,26% 840.000,00
Rede de Distribuição			**13,64%** 420.500,00	**13,64%** 420.500,00			27,29% 841.000,00
Automação		**6,65%** 205.100,00					6,65% 205.100,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	**5,68%** 175.100,00						5,68% 175.100,00

Parcial	Fisico	8,17%	64,54%	13,64%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Financeiro	251.825,00	1.989.075,00	420.500,00	420.500,00	0,00	0,00	3.081.900,00
Acumulado	Fisico	8,17%	72,7%	86,4%	100,0%	100,0%	100,0%	
	Financeiro	251.825,00	2.240.900,00	2.661.400,00	3.081.900,00	3.081.900,00	3.081.900,00	