
DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GERÊNCIA DE GESTÃO E APOIO DE CONTRATOS DE OBRAS - GECOB
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRA  

ANEXO D.2 - CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA CAGECE (SEDE)

ITEM DESCRIÇÃO % CONTRATUAL

30 dias 60 dias 90 dias

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

PS NO MÊS PS NO MÊS PS NO MÊS

01 INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO 1,98% 10.552,17 PREVISTO 33,33%             3.517,39 33,33%              3.517,39 33,33%               3.517,39 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

02 HIDRANTES E EXTINTORES 20,22% 107.753,27 PREVISTO 33,33%           35.917,76 33,33%            35.917,76 33,33%              35.917,76 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

03 2,13% 11.366,01 PREVISTO
33,33%             3.788,67 33,33%              3.788,67 33,33%               3.788,67 

REAL 0,00% 0,00% 0,00%

04 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 14,21% 75.729,04 PREVISTO 33,33%           25.243,01 33,33%            25.243,01 33,33%              25.243,01 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

05 SISTEMA DE ALAME DE INCÊNDIO 10,85% 57.825,61 PREVISTO 33,33%           19.275,20 33,33%            19.275,20 33,33%              19.275,20 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

06 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA 38,32% 204.173,14 PREVISTO 33,33%           68.057,71 33,33%            68.057,71 33,33%              68.057,71 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11,75% 62.618,74 PREVISTO 33,33%           20.872,91 33,33%            20.872,91 33,33%              20.872,91 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

08 ELABORAÇÃO "AS BUILT" 0,53% 2.803,29 PREVISTO 33,33%                934,43 33,33%                 934,43 33,33%                  934,43 
REAL 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 
CONTRATUAL

100,00% 532.821,27 SIMPLES 33,33% 177.607,09 33,33% 177.607,09 33,33% 177.607,09
ACUMUL. 33,33% 177.607,09 66,67% 355.214,18 100,00% 532.821,27

REAL
SIMPLES 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
ACUMUL. 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

PREVISTO/ 
REAL

SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRESSURIZADO - COMBATE A 
INCÊNDIO



DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GERÊNCIA DE GESTÃO E APOIO DE CONTRATOS DE OBRAS - GECOB
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRA  

ANEXO D.1 - CRONOGRAMA FÍSICO
OBRA: SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA CAGECE (SEDE)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CONTRATUAL

30 dias 60 dias 90 dias

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR

PS NO MÊS PS NO MÊS PS NO MÊS

01 INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 
REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 

02 HIDRANTES E EXTINTORES UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 
REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 

03 UN 1,00
PREVISTO

33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 

REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 
04 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 

REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 
05 SISTEMA DE ALAME DE INCÊNDIO UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 

REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 
06 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 

REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 
07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 

REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 
08 ELABORAÇÃO "AS BUILT" UN 1,00 PREVISTO 33,33%                0,33 33,33%                     0,33 33,33%                      0,33 

REAL 0,00%                      - 0,00%                           - 0,00%                            - 

PREVISTO/ 
REAL

SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRESSURIZADO - COMBATE A 
INCÊNDIO


