

Planejamento Obras com Trabalho Social

ORDEM	EMPREENHIMENTO	Sistema	STATUS DO EMPREENHIMENTO	Período de Obra	
				início	Fim
1	SES Tauá	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	10/21	06/23
2	Execução do SES dos bairros Cidade 2000 e Patriarca em Crateús	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	10/21	08/22
3	Execução dos Serviços Remanescentes do SES na Sub bacia CE4, Fortaleza (Bairros: Parangaba, Itaoca, Aeroporto, Serrinha, Itaperi e Dias Macedo)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	06/22	09/23
4	Execução dos Serviços Remanescentes do SES na Sub bacia CE5, Fortaleza (Bairros: Parangaba, Maraponga, Vila Pery e Vila Manoel Sátiro)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	06/22	09/23
5	Implantação das Sub bacias de Esgotamento CE6 (Bairros: Passaré, Boa Vista, Esplanada Castelão, Barroso e Jardim Castelo)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	08/21	11/23
6	Implantação das Sub bacias de Esgotamento CE7 (Bairros: Boa Vista, Itaperi, Passaré e Parque dois irmãos)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	06/22	11/26
7	Implantação das Sub bacias de Esgotamento CE8 (Bairros: Parque dois irmãos, Mondubim, Passaré e José Walter)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	06/22	11/26
8	Implantação das Sub bacias de Esgotamento CE9 (Bairros: Itaperi, Dendê, Jardim Cearense, Parque dois Irmãos e Mondubim)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	06/22	11/26
9	Dendê	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	02/21	09/23
10	SES Eusébio Melhorias	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	03/22	01/23
11	Melhoria e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água de Caucaia	Abastecimento de Água	Obra em andamento	05/22	06/23
12	SES Itaitinga	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	07/20	09/22
13	Horizonte 2 etapa com Travessia	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	11/21	12/22
14	Instalação de Distritos de Medição e Controle e melhorias no Sistema de abastecimento de água em Juazeiro do Norte	Abastecimento de Água	Obra em andamento	12/21	03/25

ORDEM	EMPREENHIMENTO	Sistema	STATUS DO EMPREENHIMENTO	Período de Obra	
				início	Fim
15	Controle e Redução de perdas (Messejana e Castelão)	Abastecimento de Água	Obra em andamento	05/22	12/24
16	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Vila de Jericoacoara	Abastecimento de Água	Obra em andamento	01/22	09/23
17	Ampliação e melhorias do SES da Vila de Jericoacoara	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	01/22	09/23
18	Remanescente do Sistema de Abastecimento de Água da Vila e Praias do Cumbuco – Caucaia	Abastecimento de Água	Obra em andamento	02/22	07/23
19	Remanescente do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Vilas e Praias do Cumbuco – Caucaia	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	02/22	07/23
20	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Sub bacias CD1, Meta 2 (Bairros: Luciano Cavalcante, Parque Manibura, Cidade dos Funcionários e Sapiroanga)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	06/22	10/24
21	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Sub bacias CD2, Meta 2 (Bairro Edson Queiroz)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	02/22	08/24
22	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Sub bacias CD3, Meta 2 – (Bairro Cajazeiras, Barroso, Parte do São Cristóvão)	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	02/22	07/24
23	SES Conjunto Palmeiras e Planalto Palmeira – Fortaleza	Esgotamento Sanitário	Obra em andamento	04/22	08/24
24	Guaiuba – Dourados	Abastecimento de Água	Obra em andamento	02/22	12/22
25	SAA – Melhorias – Barrilete Alves Teixeira (São João do Tauape e Joaquim Távora)	Abastecimento de Água	Obra em andamento	06/22	03/24
26	SES Meireles Melhorias	Esgotamento Sanitário	Obra a iniciar	07/22	01/24
27	SES Redenção	Esgotamento Sanitário	Obra a iniciar	11/22	11/23
28	Ampliação do SIAA DE Horizonte, Pacajus e Chorozinho	Abastecimento de Água	Elaboração de Projeto de engenharia	12/22	12/25
29	Ampliação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de água de Maracanaú – Remanescente	Abastecimento de Água	Elaboração de Projeto de engenharia	12/22	09/24

ORDEM	EMPREENDIMENTO	Sistema	STATUS DO EMPREENDIMENTO	Período de Obra	
				início	Fim
30	SES Guaramiranga	Esgotamento Sanitário	Aguardando emissão de ordem de serviço	Não iniciado	
31	SES Prainha (Aquiraz)	Esgotamento Sanitário	Aguardando emissão de ordem de serviço	Não iniciado	
32	SAA e SES Da Comunidade dos Cocos em Fortaleza – CE	Esgotamento Sanitário e Abastecimento de água	Aguardando emissão de ordem de serviço	Não iniciado	
33	SES Mauriti	Esgotamento Sanitário	Obra paralisada	Não iniciado	

Obs: todas as obras em andamento estão com trabalho social em execução

Planejamento Obras com Trabalho Social

Médio prazo: 6 meses

ORDEM	EMPREENDIMENTO	Sistema	STATUS DO EMPREENDIMENTO
1	IMPLANTAÇÃO SES BAIRRO VILA UNIÃO NA ÁREA DA LAGOA DO OPAIA - SUB-BACIA CE3	SES	Em licitação
2	SAA/SES e Drenagem PREÁ	SAA e SES	Edital em Elaboração
4	SAA/SES PORTO DAS DUNAS	SAA e SES	Em licitação
5	Substituição do Coletor Tronco de Esgoto - Eduardo Girão	SES	Em licitação
6	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Poranga – CE	SES	Em licitação
7	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos bairros Fátima I, Planalto, Conjunto São José, Santa Luzia e Campo Velho, na sede do município de Crateús/CE	SES	Em licitação
8	AMPLIAÇÃO DO SES HORIZONTE - 3ª ETAPA - PLANALTO E DIADEMA	SES	Edital em Elaboração
9	AMPLIAÇÃO DO SES FRECHEIRINHA	SES	Edital em Elaboração
10	SES ARATUBA - AMPLIAÇÃO	SES	Edital em Elaboração
11	SAA APRAZÍVEL E IPUEIRINHAS	SAA	Edital em Elaboração
12	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SAA E SES DE TAÍBA	SAA e SES	Elaboração de orçamento
13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORANGA-CE – 1ª ETAPA (BAIRROS AEROPORTO E COHAB), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SES	Edital em Elaboração
14	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS FÁTIMA I, PLANALTO, CONJUNTO SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA, CAMPO VELHO E VENÂNCIOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE	SES	Edital em Elaboração

Longo prazo: 1 ano

ORDEM	EMPREENDIMENTO	Sistema	STATUS DO EMPREENDIMENTO
1	SES NOVO ORIENTE	SES	Elaboração de Projeto
2	AMPLIAÇÃO DO SES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – PROJETO	SES	Elaboração de Projeto
3	AMPLIAÇÃO DO SES DE CRATEÚS – PROJETO	SES	Elaboração de Projeto
4	AMPLIAÇÃO DO SES DE ACOPIARA – PROJETO	SES	Elaboração de Projeto
5	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SES E SAA DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA	SAA e SES	Elaboração de Projeto
6	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – BACIAS DO RIO SIQUEIRA BACIAS DO RIO SIQUEIRA (SUB-BACIAS SE-03, SE-04, SE-05, SE-06, SE-07, SD-9 E SD-10).	SES	Elaboração de Projeto
7	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SETOR CAUCAIA PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE – SETOR PRAIAS (SUB-BACIAS IPARANA 1, IPARANA 2, IPARANA 3, PACHECO 1, PACHECO 2, ICARAI 1, ICARAI 2, ICARAI 3 E ICARAI 4)	SES	Elaboração de Projeto
8	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAUCAIA/CE	SAA	Elaboração de Projeto
9	AMPLIAÇÃO DO SES DE BATURITÉ – PROJETO	SES	Elaboração de Projeto
10	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAUCAIA/CE - SEDE (CAUCAIA CENTRO, POTIRA, CAUCAIA OESTE, CAPUAN E TAQUARA)	SES	Elaboração de Projeto
11	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE	SES	Elaboração de Projeto
12	PROJETO SES MARACANAÚ (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE)	SES	Elaboração de Projeto

Médio prazo: 6 meses

13	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.	SES	Elaboração de Projeto
14	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, REFERENTES AS BACIAS DO COCÓ E MIRIÚ (CE-10,CE-11, CD-4, CD-5, E ME-1, ME-2, ME-3 E ME-4)	SES	Elaboração de Projeto