



SUPERINTENDÊNCIA DE NÉGOCIO SUL – SNS

DIRETORIA DE MERCADO – DMC

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO E SUPRESSÃO E PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, COM LOTE III SNS

CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS **30** **60** **90** **120** **150** **180**

01	SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO, SUPRESSÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%
02	PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.....	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%



SUPERINTENDÊNCIA DE NÉGOCIO SUL – SNS

DIRETORIA DE MERCADO – DMC

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO E SUPRESSÃO E PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

LOTE III SNS

CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)

<u>CÓDIGO</u>	<u>GRUPO DE INSUMOS</u>	<u>30</u>	<u>60</u>	<u>90</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	<u>180</u>
01	SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO, SUPRESSÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	508.230,24	508.230,24	508.230,24	508.230,24	508.230,24	520.476,74
02	PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.....	255.358,46	255.358,46	255.358,46	255.358,46	255.358,46	261.511,70
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....	48.278,69	48.278,69	48.278,69	48.278,69	48.278,69	49.442,05
	VALOR DO PERÍODO	811.867,39	811.867,39	811.867,39	811.867,39	811.867,39	831.430,49
	VALOR ACUMULADO	811.867,39	1.623.734,78	2.435.602,17	3.247.469,56	4.059.336,95	4.890.767,44
	PERCENTUAL DO PERÍODO	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	16,60%	33,20%	49,80%	66,40%	83,00%	100,00%