MUNICIPIO: FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA: DATA BASE
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - RESUMO JUN/2011 JULHO/2010
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SIST. PRODUGAO

Adutora de Agua Bruta 6,37% 6.37%
483.000,00 483.000,00

Estagéo de Tratamento de Agua - ETA 1217% 1217%
923,000,00 923,000,00

SIST. DISTRIBUIGAO

Estagdes Elev. Agua Tratada 4,38% 4,38%
332.000,00 332.000,00
Adutoras de Agua Tratada 1,28% 1,28%
97.000,00 97.000,00
Reservatorios 31,67% 31,67%
2.401.000,00 2.401.000,00
Rede de Distribuicdo 26,64% 26,64%
2.020.000,00 2.020.000,00
Automagéo do sistema proposto 9,24% 9,24%
700.600,00 700.600,00
Elaboragao de Projetos Basicos e Executivos 8,25% 8,25%
625.600,00 625.600,00
Sistema CRAJUBAR - 2 Etapa 1378% 13,78%

1.044.600,00 1.044.600,00

parcial ) FiSiCq 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,78%
Financeiro 0,00 7.582.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.200,00|
Acumulado ) FiSiCO' 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Financeiro 0,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00




