CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR

MUNICIPIO:

FOLHA:

BARBALHA DATA: DATA BASE:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA MALVINAS JUN/2011  [JULHO/2010
Descrigdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUGAO

Adutora de Agua Bruta 8,02% 8,02%
171.000,00 171.000,00

Estacdo de Tratamento de Agua - ETA 9,05% 9,05%
193.000,00 193.000,00

SIST. DISTRIBUIGAO

Estacdes Elev. Agua Tratada 5,25% 5,25%
112.000,00 112.000,00

Reservatorios 28,08% 28,08%
599.000,00 599.000,00

Rede de Distribuicéo 32,35% 32,35%
690.000,00 690.000,00

Automagcéo do sistema proposto 8,98% 8,98%
191.500,00 191.500,00

Elaboragdo de Projetos Bésicos e Executivos 8,27% 8,27%
176.500,00 176.500,00

parcial Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro 0,00 2.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.000,00
Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado . A
Financeiro 0,00 2.133.000,00 2.133.000,00 2.133.000,00 | 2.133.000,00  2.133.000,00




