
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA   DATA:   DATA BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA CRAJUBAR FEV/2011 JULHO/2010

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SIST. PRODUÇÃO

Perf. poços, incl. Inst. hidraúlicas e elétricas - 2ª Etapa 11,86% 11,86%

400.000,00 400.000,00

Adutora de Água Bruta 7,65% 7,65%

258.000,00 258.000,00

Adutora de Água Bruta - 2ª Etapa 7,68% 7,68%

259.000,00 259.000,00

Estação Elevatória de Água Bruta - 2ª Etapa 3,91% 3,91%

132.000,00 132.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 5,96% 5,96%

201.000,00 201.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Estações Elev. Água Tratada 3,20% 3,20%

108.000,00 108.000,00

Adutora de Água Tratada 1,75% 1,75%

59.000,00 59.000,00

Reservatórios 15,60% 15,60%

526.000,00 526.000,00

Rede de Distribuição 22,98% 22,98%

775.000,00 775.000,00

Rede de Distribuição - 2ª Etapa 4,30% 4,30%

145.000,00 145.000,00

Automação do sistema proposto 6,16% 6,16%

207.700,00 207.700,00

Automação do sistema proposto - 2ª Etapa 3,22% 3,22%

108.600,00 108.600,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 5,71% 5,71%

192.700,00 192.700,00

Fisico 0,00% 72,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,76%

Financeiro 0,00 2.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00 3.372.000,00

Fisico 0,00% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 100,0%

Financeiro 0,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.000,00 3.372.000,00

Parcial
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