MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA: DATABASE:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA CRAJUBAR FEV/2011 JULHO/2010
Descrigéo das Obras 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIST. PRODUGAO
Perf. pogos, incl. Inst. hidradlicas e elétricas - 2% Etapa 11,86% 11,86%
400.000,00 400.000,00
Adutora de Agua Bruta 7.65% 7,65%
258.000,00 258.000,00
Adutora de Agua Bruta - 22 Etapa 7,68% 7,68%
259.000,00 259.000,00
Estagdo Elevatéria de Agua Bruta - 22 Etapa 3,91% 3,91%
132.000,00 132.000,00
Estagdo de Tratamento de Agua - ETA 5,96% 5,96%
201.000,00 201.000,00
SIST. DISTRIBUI(;AO
Estagdes Elev. Agua Tratada 3,20% 3,20%
108.000,00 108.000,00
Adutora de Agua Tratada 1,75% 1,75%
59.000,00 59.000,00
Reservatorios 15,60% 15,60%
526.000,00 526.000,00
Rede de Distribuicédo 22,98% 22,98%
775.000,00 775.000,00
Rede de Distribuicao - 2% Etapa 4,30% 4,30%
145.000,00 145.000,00
Automagao do sistema proposto 6,16% 6,16%
207.700,00 207.700,00
Automagcéo do sistema proposto - 22 Etapa 3,22% 3,22%
108.600,00 108.600,00
Elaboracao de Projetos Bésicos e Executivos 571% 5,71%
192.700,00 192.700,00
Parcial Fisico 72,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,76%
Financeiro 2.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00 3.372.000,00)
Acumulado Fisico 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 72,2% 100,0%
Financeiro 2.436.000,00 2.436.000,00 2.436.00000 | 2.436.00000 | 2.436.000,00 | 2.436.000,00  2.436.000,00 2.436.000,00  3.372.000,00




