
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA   DATA:   DATA BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA MALVINAS JUN/2011 JULHO/2010

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Adutora de Água Bruta 8,02% 8,02%

171.000,00 171.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 9,05% 9,05%

193.000,00 193.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Estações Elev. Água Tratada 5,25% 5,25%

112.000,00 112.000,00

Reservatórios 28,08% 28,08%

599.000,00 599.000,00

Rede de Distribuição 32,35% 32,35%

690.000,00 690.000,00

Automação do sistema proposto 8,98% 8,98%

191.500,00 191.500,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 8,27% 8,27%

176.500,00 176.500,00

Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 0,00 2.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.000,00

Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 0,00 2.133.000,00 2.133.000,00 2.133.000,00 2.133.000,00 2.133.000,00

Parcial

Acumulado


