CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

MUNICIPIO:

FOLHA.

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA DATA BASE:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - RESUMO JUN/2011 JULHO/2010
Descrigéo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIST. PRODUGAO
Adutora de Agua Bruta 6,37% 6,37%
483.000,00 483.000,00
Estacéo de Tratamento de Agua - ETA 12,17% 12,17%
923.000,00 923.000,00
SIST. DISTRIBUIGAO
Estacdes Elev. Agua Tratada 4,38% 4,38%
332.000,00 332.000,00
Adutoras de Agua Tratada 1,28% 1,28%
97.000,00 97.000,00
Reservatérios 31,67% 31,67%
2.401.000,00 2.401.000,00
Rede de Distribuigéo 26,64% 26,64%
2.020.000,00 2,020.000,00
Automacéo do sistema proposto 9,24% 9,24%
700.600,00 700.600,00
Elaboragéo de Projetos Béasicos e Executivos 8,25% 8,25%
625.600,00 625.600,00
Sistema CRAJUBAR - 22 Etapa 13,78% 13,78%
1.044.600,00 | 1.044.600,00
parcial Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,78%
Financeiro 0,00 7.582.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.200,00)
Acumulado Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Financeiro 0,00 7.582.200,00  7.582.200,00  7.582.200,00  7.582.200,00  7.582.200,00  7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00




