
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
BARBALHA   DATA:   DATA BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA CENTRO JUN/2011 JULHO/2010

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Estação de Tratamento de Água - ETA 14,04% 14,04%

303.000,00 303.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Estações Elev. Água Tratada 5,19% 5,19%

112.000,00 112.000,00

Adutoras de Água Tratada 1,76% 1,76%

38.000,00 38.000,00

Reservatórios 36,05% 36,05%

778.000,00 778.000,00

Rede de Distribuição 25,72% 25,72%

555.000,00 555.000,00

Automação do sistema proposto 8,97% 8,97%

193.600,00 193.600,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 8,28% 8,28%

178.600,00 178.600,00

Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 0,00 2.158.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.200,00

Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 0,00 2.158.200,00 2.158.200,00 2.158.200,00 2.158.200,00 2.158.200,00

Parcial

Acumulado

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR


