
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
BARBALHA   DATA:   DATA BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA LAGOA JUN/2011 JULHO/2010

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Adutora de Água Bruta 4,03% 4,03%

19.000,00 19.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 23,78% 23,78%

112.000,00 112.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 52,87% 52,87%

249.000,00 249.000,00

Automação 11,25% 11,25%

53.000,00 53.000,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 8,07% 8,07%

38.000,00 38.000,00

Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 0,00 471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.000,00

Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 0,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00

Parcial

Acumulado

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR


