
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
BARBALHA   DATA:   DATA BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  RESUMO JUN/2011 JULHO/2010

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SIST. PRODUÇÃO

Adutora de Água Bruta 6,37% 6,37%

483.000,00 483.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 12,17% 12,17%

923.000,00 923.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Estações Elev. Água Tratada 4,38% 4,38%

332.000,00 332.000,00

Adutoras de Água Tratada 1,28% 1,28%

97.000,00 97.000,00

Reservatórios 31,67% 31,67%

2.401.000,00 2.401.000,00

Rede de Distribuição 26,64% 26,64%

2.020.000,00 2.020.000,00

Automação do sistema proposto 9,24% 9,24%

700.600,00 700.600,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 8,25% 8,25%

625.600,00 625.600,00

Sistema CRAJUBAR - 2ª Etapa 13,78% 13,78%

1.044.600,00 1.044.600,00

Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,78%

Financeiro 0,00 7.582.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.200,00

Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 0,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00 7.582.200,00

Parcial

Acumulado

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR


