
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO   DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA FREI DAMIÃO JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 11,33% 11,33%

97.530,00 97.530,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 20,91% 20,91%

180.000,00 180.000,00

Automação 6,71% 6,71%

57.753,00 57.753,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 3,22% 3,22%

27.753,00 27.753,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Rede de Distribuição 45,29% 390.000,00

390.000,00

Automação 8,01% 8,01%

69.000,00 69.000,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 4,53% 4,53%

39.000,00 39.000,00

Fisico 7,75% 46,95% 0,00% 45,29% 0,00% 0,00%

Financeiro 66.753,00 404.283,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 861.036,00

Fisico 7,75% 54,7% 54,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 66.753,00 471.036,00 471.036,00 861.036,00 861.036,00 861.036,00

Parcial

Acumulado




