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Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 15,97% 1,23% 17,19%

4.394.770,71 338.059,29 4.732.830,00

Estações Elev. Água Bruta de Reunião 9,63% 9,63%

2.650.000,00 2.650.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 11,26% 0,53% 0,53% 12,32%

3.099.428,57 145.285,71 145.285,71 3.390.000,00

Automação 4,31% 0,30% 0,07% 4,68%

1.186.139,34 82.753,91 18.389,76 1.287.283,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 3,91% 3,91%

1.077.283,00 1.077.283,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 2,21% 3,32% 2,21% 7,74%

608.571,43 912.857,14 608.571,43 2.130.000,00

Estações Elev. Água Tratada 3,13% 3,13% 0,00% 6,27%

862.500,00 862.500,00 0,00 1.725.000,00

Rede de Distribuição 2,43% 12,16% 14,59% 4,86% 29,18%

669.250,00 3.346.250,00 4.015.500,00 1.338.500,00 8.031.000,00

Automação 4,50% 0,28% 0,14% 4,93%

1.239.405,71 77.462,86 38.731,43 1.355.600,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 4,16% 4,16%

1.145.600,00 1.145.600,00

Fisico 8,08% 53,44% 14,50% 0,74% 0,00% 0,00%

Financeiro 2.222.883,00 14.710.065,76 5.765.168,91 4.826.478,33 0,00 0,00 27.524.596,00

Fisico 8,08% 61,5% 82,5% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 2.222.883,00 16.932.948,76 22.698.117,67 27.524.596,00 27.524.596,00 27.524.596,00

Parcial

Acumulado


