
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO   DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA VAQUEJADA JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 18,89% 18,89%

657.400,00 657.400,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 11,06% 11,06%

385.000,00 385.000,00

Automação 3,86% 3,86%

134.240,00 134.240,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 2,99% 2,99%

104.240,00 104.240,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Rede de Distribuição - 1ª Etapa 20,83% 20,83% 41,66%

725.000,00 725.000,00 1.450.000,00

Rede de Distribuição - 2ª Etapa 12,35% 12,35%

430.000,00 430.000,00

Automação 5,03% 5,03%

175.000,00 175.000,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 4,17% 4,17%

145.000,00 145.000,00

Fisico 7,16% 38,83% 20,83% 20,83% 12,35% 0,00%

Financeiro 249.240,00 1.351.640,00 725.000,00 725.000,00 430.000,00 0,00 3.480.880,00

Fisico 7,16% 46,0% 66,8% 87,6% 100,0% 100,0%

Financeiro 249.240,00 1.600.880,00 2.325.880,00 3.050.880,00 3.480.880,00 3.480.880,00

Parcial

Acumulado




