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CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO   DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA PRINCIPAL JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 9,50% 9,50% 19,00%

1.406.050,00 1.406.050,00 2.812.100,00

Estações Elev. Água Bruta de Reunião 17,91% 17,91%

2.650.000,00 2.650.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 5,05% 3,79% 3,79% 12,64%

748.000,00 561.000,00 561.000,00 1.870.000,00

Automação 2,32% 2,32% 0,52% 5,16%

343.444,50 343.444,50 76.321,00 763.210,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 4,95% 4,95%

733.210,00 733.210,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 3,55% 3,55%

525.000,00 525.000,00

Estações Elev. Água Tratada 1,59% 1,59%

235.000,00 235.000,00

Rede de Distribuição 14,16% 14,16% 28,31%

2.095.000,00 2.095.000,00 4.190.000,00

Automação 1,42% 1,42% 0,71% 3,55%

210.000,00 210.000,00 105.000,00 525.000,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 3,34% 3,34%

495.000,00 495.000,00

Fisico 8,30% 55,50% 31,19% 5,02% 0,00% 0,00%

Financeiro 1.228.210,00 8.212.494,50 4.615.494,50 742.321,00 0,00 0,00 14.798.520,00

Fisico 8,30% 63,8% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 1.228.210,00 9.440.704,50 14.056.199,00 14.798.520,00 14.798.520,00 14.798.520,00

Parcial

Acumulado




