
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO   DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA AEROPORTO JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 10,87% 10,87%

230.000,00 230.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 10,40% 10,40%

220.000,00 220.000,00

Automação 3,55% 3,55%

75.000,00 75.000,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 2,13% 2,13%

45.000,00 45.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 37,34% 790.000,00

790.000,00

Estações Elev. Água Tratada 2,03% 43.000,00

43.000,00

Rede de Distribuição 20,33% 430.000,00

430.000,00

Automação 7,39% 7,39%

156.300,00 156.300,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 5,97% 5,97%

126.300,00 126.300,00

Fisico 8,10% 32,20% 37,34% 20,33% 2,03% 0,00%

Financeiro 171.300,00 681.300,00 790.000,00 430.000,00 43.000,00 0,00 2.115.600,00

Fisico 8,10% 40,3% 77,6% 98,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 171.300,00 852.600,00 1.642.600,00 2.072.600,00 2.115.600,00 2.115.600,00

Parcial

Acumulado




