
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO   DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA HORTO JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 13,27% 13,27%

193.550,00 193.550,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 9,94% 9,94%

145.000,00 145.000,00

Automação 4,38% 4,38%

63.855,00 63.855,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 2,32% 2,32%

33.855,00 33.855,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 7,54% 7,54% 15,08%

110.000,00 110.000,00 220.000,00

Estações Elev. Água Tratada 41,61% 41,61%

607.000,00 607.000,00

Automação 7,73% 7,73%

112.700,00 112.700,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 5,67% 5,67%

82.700,00 82.700,00

Fisico 7,99% 35,31% 7,54% 7,54% 41,61% 0,00%

Financeiro 116.555,00 515.105,00 110.000,00 110.000,00 607.000,00 0,00 1.458.660,00

Fisico 7,99% 43,3% 50,8% 58,4% 100,0% 100,0%

Financeiro 116.555,00 631.660,00 741.660,00 851.660,00 1.458.660,00 1.458.660,00

Parcial

Acumulado




