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CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA CARIRI JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 20,83% 20,83%

360.000,00 360.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 11,86% 11,86%

205.000,00 205.000,00

Automação 5,01% 5,01%

86.500,00 86.500,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 3,27% 3,27%

56.500,00 56.500,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 30,38% 525.000,00

525.000,00

Rede de Distribuição 17,36% 300.000,00

300.000,00

Automação 6,51% 6,51%

112.500,00 112.500,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 4,77% 4,77%

82.500,00 82.500,00

Fisico 8,04% 44,21% 47,74% 17,36% 0,00% 0,00%

Financeiro 139.000,00 764.000,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00

Fisico 8,04% 52,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 139.000,00 903.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00

Parcial

Acumulado




