
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO   DATA:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA TIMBAÚBA JUNHO/2011

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Poços Tubulares 12,40% 12,40%

382.250,00 382.250,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 12,49% 12,49%

385.000,00 385.000,00

Automação 3,46% 3,46%

106.725,00 106.725,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 2,49% 2,49%

76.725,00 76.725,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 2,27% 2,27%

70.000,00 70.000,00

Estações Elev. Água Tratada 27,26% 27,26%

840.000,00 840.000,00

Rede de Distribuição 13,64% 13,64% 27,29%

420.500,00 420.500,00 841.000,00

Automação 6,65% 6,65%

205.100,00 205.100,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 5,68% 5,68%

175.100,00 175.100,00

Fisico 8,17% 64,54% 13,64% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 251.825,00 1.989.075,00 420.500,00 420.500,00 0,00 0,00 3.081.900,00

Fisico 8,17% 72,7% 86,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 251.825,00 2.240.900,00 2.661.400,00 3.081.900,00 3.081.900,00 3.081.900,00

Parcial

Acumulado


