MUNICIPIO: FOLHA:
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - RESUMO JUNHO/2011
Descrigdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUCAO
Pocos Tubulares 15,97% 1,23% 17,19%
4.394.770,71 338.059,29 4.732.830,00
Estagdes Elev. Agua Bruta de Reunido 9,63% 9,63%
2.650.000,00 2.650.000,00
Estagéo de Tratamento de Agua - ETA 11,26% 0,53% 0,53% 12,32%
3.099.428,57 145.285,71 145.285,71 3.390.000,00
Automacao 4,31% 0,30% 0,07% 4,68%
1.186.139,34 82.753,91 18.389,76 1.287.283,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 391% 3,91%
1.077.283,00 1.077.283,00
SIST. DISTRIBUIGAO
Reservatorios 2,21% 3,32% 2,21% 7,74%
608.571,43 912.857,14 608.571,43 2.130.000,00
Estagdes Elev. Agua Tratada 3,13% 3,13% 0,00% 6,27%
862.500,00 862.500,00 0,00 1.725.000,00
Rede de Distribuicao 2,43% 12,16% 14,59% 4,86% 29,18%
669.250,00 3.346.250,00 4.015.500,00 | 1.338.500,00 8.031.000,00
Automacio 4,50% 0,28% 0,14% 4,93%
1.239.405,71 77.462,86 38.731,43 1.355.600,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 4,16% 4,16%
1.145.600,00 1.145.600,00
parcial Fisico 8,08% 53,44% 14,50% 0,74% 0,00% 0,00%
Financeiro 2.222.883,00 | 14.710.065,76  5.765.168,91 4.826.478,33 0,00 0,00 27.524.596,00
Acumulado Fisico 8,08% 61,5% 82,5% 100,0% 100,0% 100,0%
Financeiro 2.222.883,00 | 16.932.948,76  22.698.117,67  27.524.596,00 = 27.524.596,00  27.524.596,00




