

| CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | | | | MUNICÍPIO: | | FOLHA: | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR | | | | JUAZEIRO | | DATA: | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA HORTO | | | | | | JUNHO/2011 | |
| Descrição das Obras | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| SIST. PRODUÇÃO | | | | | | | |
| Poços Tubulares | | 13,27% 193.550,00 | | | | | 13,27% 193.550,00 |
| Estação de Tratamento de Água - ETA | | 9,94% 145.000,00 | | | | | 9,94% 145.000,00 |
| Automação | | 4,38% 63.855,00 | | | | | 4,38% 63.855,00 |
| Elaboração de Projetos Básicos e Executivos | 2,32% 33.855,00 | | | | | | 2,32% 33.855,00 |
| SIST. DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | |
| Reservatórios | | | 7,54% 110.000,00 | 7,54% 110.000,00 | | | 15,08% 220.000,00 |
| Estações Elev. Água Tratada | | | 41,61% 607.000,00 | | | | 41,61% 607.000,00 |
| Automação | | 7,73% 112.700,00 | | | | | 7,73% 112.700,00 |
| Elaboração de Projetos Básicos e Executivos | 5,67% 82.700,00 | | | | | | 5,67% 82.700,00 |
| Parcial | Físico Financeiro | 7,99% 116.555,00 | 35,31% 515.105,00 | 7,54% 110.000,00 | 7,54% 110.000,00 | 41,61% 607.000,00 | 0,00% 0,00 |
| Acumulado | Físico Financeiro | 7,99% 116.555,00 | 43,3% 631.660,00 | 50,8% 741.660,00 | 58,4% 851.660,00 | 100,0% 1.458.660,00 | 100,0% 1.458.660,00 |