
Departamento de Custos e Obras
Divisão de Custos e Orçamenntos

DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GPROJ - Gerência de Projetos
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ADUTORA CASCAVEL/PACAJUS-CE (SEM TUBULAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60

 01 INSTALAÇÃO DA OBRA.................................................................................................................................. 50,00% 50,00%

 02 CAPTAÇÃO - SERVIÇO................................................................................................................................... 50,00% 50,00%

 03 CAPTAÇÃO - MATERIAL................................................................................................................................ 50,00% 50,00%

 04 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇO...................................................................................................... 50,00% 50,00%

 05 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAL................................................................................................... 50,00% 50,00%

 06 TANQUE HIDROPNEUMÁTICO (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 2)  - SERVIÇO..................................... 50,00% 50,00%

 07 TANQUE HIDROPNEUMÁTICO (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 2)  - MATERIAL.................................. 50,00% 50,00%

 08 TAU (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 494)  - SERVIÇO............................................................................... 50,00% 50,00%

 09 TAU (ADUTORA DE ÁGUA - ESTACA 494)  - MATERIAL............................................................................ 50,00% 50,00%

10 QUADROS ELÉTRICOS.................................................................................................................................. 50,00% 50,00%

 11 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS................................................................................................... 50,00% 50,00%

 12 ATERAMENTO................................................................................................................................................. 50,00% 50,00%

 13 COMANDO E CONTROLE.............................................................................................................................. 50,00% 50,00%

 14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL.............................................................................................................................. 50,00% 50,00%


