
  MUNICÍPIO:   FOLHA:

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA   DATA:   DATA BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   -  SUBSISTEMA ESTRELA JUN/2011 JULHO/2010

Descrição das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUÇÃO

Adutora de Água Bruta 7,11% 7,11%

35.000,00 35.000,00

Estação de Tratamento de Água - ETA 23,14% 23,14%

114.000,00 114.000,00

SIST. DISTRIBUIÇÃO

Reservatórios 50,55% 50,55%

249.000,00 249.000,00

Automação 11,12% 11,12%

54.800,00 54.800,00

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos 8,08% 8,08%

39.800,00 39.800,00

Fisico 0,00% 88,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 0,00 492.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.600,00

Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Financeiro 0,00 492.600,00 492.600,00 492.600,00 492.600,00 492.600,00

Parcial

Acumulado


