MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA: DATA BASE:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA LAGOA JUN/2011  |JULHO/2010
Descrigéo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUGAO
Adutora de Agua Bruta 4,03% 4,03%
19.000,00 19.000,00
Estagdo de Tratamento de Agua - ETA 23,78% 23,78%
112.000,00 112.000,00
SIST. DISTRIBUIGAO
Reservatorios 52,87% 52,87%
249.000,00 249.000,00
Automagao 11,25% 11,25%
53.000,00 53.000,00
Elaboragdo de Projetos Basicos e Executivos 8,07% 8,07%
38.000,00 38.000,00
parcial Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro 0,00 471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.000,0Q
Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado . -
Financeiro 0,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00




