CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

MUNICIPIO:

FOLHA:

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA: DATA BASE:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA ESTRELA JUN/2011 [JULHO/2010
Descrig&o das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUGAO

Adutora de Agua Bruta 7,11% 7,11%
35.000,00 35.000,00

Estagfo de Tratamento de Agua - ETA 23,14% 23,14%
114.000,00 114.000,00

SIST. DISTRIBUICAO

Reservatorios 50,55% 50,55%
249.000,00 249.000,00

Automagéo 11,12% 11,12%
54.800,00 54.800,00

Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 8,08% 8,08%
39.800,00 39.800,00

parcial Fisico 0,00% 88,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro 0,00 492.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.600,00)
Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado - B
Financeiro 0,00 492.600,00 492.600,00 492.600,00  492.600,00 | 492.600,00




