CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

MUNICIPIO:

FOLHA:

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA: DATA BASE:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA LAGOA JUN/2011 |JULHO/2010
Descrigdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUGCAO
Adutora de Agua Bruta 4,03% 4,03%
19.000,00 19.000,00
Estagfio de Tratamento de Agua - ETA 23,78% 23,78%
112.000,00 112.000,00
SIST. DISTRIBUICAO
Reservatorios 52,87% 52,87%
249.000,00 249.000,00
Automagao 11,25% 11,25%
53.000,00 53.000,00
Elaboragéo de Projetos Basicos e Executivos 8,07% 8,07%
38.000,00 38.000,00
parcial Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro 0,00 471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.000,00)
Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado . ;
Financeiro 0,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00  471.000,00  471.000,00




