CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

MUNICIPIO:

FOLHA:

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR BARBALHA DATA! DATA BASE:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA CENTRO JUN/2011  [JULHO/2010
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUGAO

Estac&o de Tratamento de Agua - ETA 14,04% 14,04%
303.000,00 303.000,00

SIST. DISTRIBUIGAO

Estagbes Elev. Agua Tratada 5,19% 5,19%
112.000,00 112.000,00

Adutoras de Agua Tratada 1,76% 1,76%
38.000,00 38.000,00

Reservatérios 36,05% 36,05%
778.000,00 778.000,00

Rede de Distribuigéo 25,72% 25,72%
555.000,00 555.000,00

Automacéao do sistema proposto 8,97% 8,97%
193.600,00 193.600,00

Elaboragao de Projetos Béasicos e Executivos 8,28% 8,28%
178.600,00 178.600,00

parcial Fisico 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro 0,00 2.158.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.200,00)
Fisico 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado - p
Financeiro 0,00 2.158.200,00  2.158.200,00  2.158.200,00  2.158.200,00 2.158.200,00




