MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA VAQUEJADA JUNHO/2011
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUGAO
Pocos Tubulares 18,89% 18,89%
657.400,00 657.400,00
Estagdo de Tratamento de Agua - ETA 11,06% 11,06%
385.000,00 385.000,00
Automacéo 3,86% 3,86%
134.240,00 134.240,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 2,99% 2,99%
104.240,00 104.240,00
SIST. DISTRIBUIGCAO
Rede de Distribuigéo - 12 Etapa 20,83% 20,83% 41,66%
725.000,00 725.000,00 1.450.000,00
Rede de Distribuicéo - 22 Etapa 12,35% 12,35%
430.000,00 430.000,00
Automagéo 5,03% 5,03%
175.000,00 175.000,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 417% 417%
145.000,00 145.000,00
parcial Fisico 7,16% 38,83% 20,83% 20,83% 12,35% 0,00%
Financeiro 249.240,00 1.351.640,00 725.000,00 725.000,00 430.000,00 0,00 3.480.880,00)
Fisico 7,16% 46,0% 66,8% 87,6% 100,0% 100,0%
Acumulado . g
Financeiro 249.240,00 1.600.880,00 2.325.880,00 3.050.880,00 | 3.480.880,00 3.480.880,00






