MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA!
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA HORTO JUNHO/2011
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUGAO
Pocos Tubulares 13,27% 13,27%
193.550,00 193.550,00
Estagdo de Tratamento de Agua - ETA 9,94% 9,94%
145.000,00 145.000,00
Automacéo 4,38% 4,38%
63.855,00 63.855,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 2,32% 2,32%
33.855,00 33.855,00
SIST. DISTRIBUIGCAO
Reservatérios 7,54% 7,54% 15,08%
110.000,00 110.000,00 220.000,00
Estacdes Elev. Agua Tratada 41,61% 41,61%
607.000,00 607.000,00
Automagéo 7,713% 7,73%
112.700,00 112.700,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 5,67% 5,67%
82.700,00 82.700,00
parcial Fisico 7,99% 35,31% 7,54% 7,54% 41,61% 0,00%
Financeiro 116.555,00 515.105,00 110.000,00 110.000,00 607.000,00 0,00 1.458.660,00
Fisico 7,99% 43,3% 50,8% 58,4% 100,0% 100,0%
Acumulado . g
Financeiro 116.555,00 631.660,00 741.660,00 851.660,00 1.458.660,00 | 1.458.660,00






