MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA!
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA AEROPORTO JUNHO/2011
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUGAO
Pocos Tubulares 10,87% 10,87%
230.000,00 230.000,00
Estagdo de Tratamento de Agua - ETA 10,40% 10,40%
220.000,00 220.000,00
Automacéo 3,55% 3,55%
75.000,00 75.000,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 2,13% 2,13%
45.000,00 45.000,00
SIST. DISTRIBUIGAO
Reservatorios 37,34% 790.000,00
790.000,00
Estacdes Elev. Agua Tratada 2,03% 43.000,00
43.000,00
Rede de Distribuigéo 20,33% 430.000,00
430.000,00
Automacao 7,39% 7,39%
156.300,00 156.300,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 597% 597%
126.300,00 126.300,00
parcial Fisico 8,10% 32,20% 37,34% 20,33% 2,03% 0,00%
Financeiro 171.300,00 681.300,00 790.000,00 430.000,00 43.000,00 0,00 2.115.600,00
Fisico 8,10% 40,3% 77,6% 98,0% 100,0% 100,0%
Acumulado " R
Financeiro 171.300,00 852.600,00 1.642.600,00 2.072.600,00  2.115.600,00  2.115.600,00






