MUNICIPIO: FOLHA:
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA PRINCIPAL JUNHO/2011
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SIST. PRODUGAO

Pocos Tubulares 9,50% 9,50% 19,00%
1.406.050,00 1.406.050,00 2.812.100,00

Estagdes Elev. Agua Bruta de Reuni&o 17,91% 17,91%
2.650.000,00 2.650.000,00

Estago de Tratamento de Agua - ETA 5,05% 3,79% 3,79% 12,64%
748.000,00 561.000,00 561.000,00 1.870.000,00

Automagao 2,32% 2,32% 0,52% 5,16%
343.444,50 343.444,50 76.321,00 763.210,00

Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 4,95% 4,95%

733.210,00 733.210,00

SIST. DISTRIBUICAO

Reservatorios 3,55% 3,55%
525.000,00 525.000,00

Estagdes Elev. Agua Tratada 1,59% 1,59%
235.000,00 235.000,00

Rede de Distribuigéo 14,16% 14,16% 28,31%
2.095.000,00 2.095.000,00 4.190.000,00

Automacao 1,42% 1,42% 0,71% 3,55%
210.000,00 210.000,00 105.000,00 525.000,00

Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 3,34% 3,34%

495.000,00 495.000,00
parcial Fisico 8,30% 55,50% 31,19% 5,02% 0,00% 0,00%
Financeiro 1.228.210,00 | 8.212.494,50 4.615.494,50 742.321,00 0,00 0,00 14.798.520,00)
Acumulado Fisico 8,30% 63,8% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Financeiro 1.228.210,00 | 9.440.704,50  14.056.199,00  14.798.520,00 = 14.798.520,00  14.798.520,00






