MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA FREI DAMIAO JUNHO/2011
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUGAO
Pocos Tubulares 11,33% 11,33%
97.530,00 97.530,00
Estagéo de Tratamento de Agua - ETA 20,91% 20,91%
180.000,00 180.000,00
Automacao 6,71% 6,71%
57.753,00 57.753,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 3,22% 3,22%
27.753,00 27.753,00
SIST. DISTRIBUIGAO
Rede de Distribuigéo 45,29% 390.000,00
390.000,00
Automacao 8,01% 8,01%
69.000,00 69.000,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 4,53% 4,53%
39.000,00 39.000,00
parcial Fisico 7,75% 46,95% 0,00% 45,29% 0,00% 0,00%
Financeiro 66.753,00 404.283,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 861.036,00)
Fisico 7,75% 54,7% 54,7% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado " R
Financeiro 66.753,00 471.036,00 471.036,00 861.036,00 861.036,00 861.036,00






