MUNICIPIO: FOLHA:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA/PDAA-JUABAR JUAZEIRO DATA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA CARIRI JUNHO/2011
Descricdo das Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SIST. PRODUGAO
Pocos Tubulares 20,83% 20,83%
360.000,00 360.000,00
Estagéo de Tratamento de Agua - ETA 11,86% 11,86%
205.000,00 205.000,00
Automacao 5,01% 5,01%
86.500,00 86.500,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 3271% 327%
56.500,00 56.500,00
SIST. DISTRIBUIGAO
Reservatorios 30,38% 525.000,00
525.000,00
Rede de Distribuigéo 17,36% 300.000,00
300.000,00
Automacao 6,51% 6,51%
112.500,00 112.500,00
Elaboracéo de Projetos Basicos e Executivos 4,77% 4,77%
82.500,00 82.500,00
parcial Fisico 8,04% 44,21% 47,74% 17,36% 0,00% 0,00%
Financeiro 139.000,00 764.000,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00
Fisico 8,04% 52,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acumulado " R
Financeiro 139.000,00 903.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00 | 1.728.000,00  1.728.000,00






